



Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy

03-708 Warszawa, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15,
tel: 22 443 79 02, 22 443 79 03, faks: 22 443 79 04
www.praga-pn.waw.pl, ppn.wom@um.warszawa.pl

Warszawa, 23.08.2019

Szanowni Rodzice,

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy informuje, iż prace budowlano-remontowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku zakończyły się zgodnie z harmonogramem.

Modernizacja, która objęła przebudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 30 rozpoczęła się pod koniec 2017 r. Zakres prac remontowych był bardzo szeroki. Wymieniano m.in. stropy oraz całą stolarkę okienną, wyremontowano klatki schodowe, sale i elewację. Koszty projektu wyniosły 244 770 zł, a same roboty budowlane 13 237 595,54 zł.

Przebudowa SP 30 obejmuje jednak nie tylko prace związane z samym budynkiem, ale również wyposażenie placówki w nowe meble oraz sprzęt informatyczny. Starych nie da się już używać z uwagi na ich fatalny stan techniczny i liczne zniszczenia.

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Dzielnicy Praga-Północ w czerwcu br. nie udało się rozstrzygnąć pierwszego przetargu na ich zamówienie. Powodem były zbyt wysokie ceny ofert złożonych przez wykonawców (niemieszczące się w budżecie zamówienia).

Wycena przedmiotu zamówienia wykonana została w oparciu o kosztorysy inwestorskie opracowane przez Biuro Projektowe Demiurg Projekt SA z Poznania na kwotę 1 072 902,00 zł.

Oferty złożone w postępowaniu przetargowym na dostarczenie i montaż mebli oraz pomocy dydaktycznych opiewały na:

- firma Tronus Polska Sp. z o.o. z Warszawy - 1 923 550 zł
- firma Cezas-Glob Sp. z o.o. z Olsztyna - 1 714 957 zł
- firma Lucjan Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego - 1 673 594, 58 zł.

Tym samym najtańsza oferta w przetargu przekraczała kosztorys o ponad 600 000 zł, co w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych uniemożliwiło nam wybór wykonawcy. W związku z tym konieczne stało się rozpisanie nowego przetargu z podniesionym budżetem.

Wraz z panią Dyrektorką Małgorzatą Ryder rozważaliśmy czy nie uruchomić placówki szkolnej od września 2019 r. Doszliśmy jednak wspólnie do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie powrót społeczności szkolnej do w pełni przygotowanego budynku, co nastąpić ma w I kwartale 2020 r.

Życząc Państwu i Państwa dzieciom dobrego nowego roku szkolnego, pozostaję z poważaniem,

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓLNOĆ M.ST. WARSZAWY

Dariusz Kacprzak